

PRIMEIRA REVISÃO DO PDTI 2016-2019 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ

1.) Introdução

O presente documento reúne informações a serem atualizadas, alteradas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Essa tarefa de revisão está prevista no próprio Plano Diretor. Durante o período de vigência do Plano houve mudanças na estrutura organizacional do SENAR/AR-PR e processos críticos foram redesenhados, um processo natural de toda organização em constante mudança. A primeira revisão visa documentar o andamento da execução do planejado, alterando ou atualizando informações importantes, assegurando a conformidade do PDTI à realidade e as necessidades da instituição.

2.) Correção de prazo

Em relação ao cronograma original que consta no PDTI houve um atraso na aprovação e publicação do documento. A aprovação e posterior publicação no portal institucional ocorreu em 17 de setembro de 2016 e não em julho como previsto no cronograma original. Também ocorreram dificuldades na composição dos preços para lançamento do edital de licitação na modalidade menor preço pelo comitê de licitações, sendo assim, os planos de investimentos foram remanejados para o ano seguinte.

3.) Atualização na lista de necessidades

Com base nos remanejamentos de colaboradores entre as áreas, novas contratações e a abertura de uma nova unidade de negócio chamada UPI - Unidade de Projetos e Inovação após a conclusão do Plano Diretor em 20/07/2016, tornou-se necessário incluir novos equipamentos na lista de necessidades a pedido das áreas.

AREA	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO DAS NOVAS DEMANDAS
GETEC – GERÊNCIA TÉCNICA	INFRA	COMPUTADOR	Inclusão de 6 computadores. Novos colaboradores.
		NOTEBOOK	Inclusão de 3 notebooks. Curso DETRAN.
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	INFRA	COMPUTADOR	Inclusão de 1 novo computador. Novo colaborador.
		OUTROS	Inclusão de 1 novo <i>iMac</i> .
UPI – UNIDADES PROJETOS E INOVAÇÃO	INFRA	NOTEBOOK	Inclusão de 6 notebooks e 1 substituição.
		MONITOR	Inclusão de 10 monitores.
GEAD – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	INFRA	COMPUTADOR	Inclusão 1 computador. Novo colaborador setor Eventos.
		TABLET	Inclusão 12 unidades para premiação programa Agrinho.
GEPLAN – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	INFRA	DOCK STATION	Inclusão de 12 para utilização de notebook com 2 monitores.
		HD SSD	Inclusão de 20 unidades para estações de trabalho existentes.
SUPERINTENDENCIA – GABINETE	INFRA	COMPUTADOR	Substituição de 2 computadores obsoletos.

4.) Atualização plano de investimentos

Devido aos fatores informados acima os planos de investimentos foram remanejados e alterados, ficando de acordo com o que foi solicitado pelas áreas de negócio.

PLANO DE INVESTIMENTOS (2017)		VALOR TOTAL
INF-01	Renovar Desktops (95)	R\$ 430.440,00
INF-02	Renovar parque de Impressoras e scanners	R\$ 101.500,00
INF-03	Adquirir servidores 3 unidades	R\$ 205.666,00
INF-03	Adquirir virtualização 12 máquinas virtuais/software e serviços/armazenamento)	R\$ 310.000,00
INF-04	Substituir ativos de rede switch (2 switch core fibra 10Gb e 3 de borda com 50p 100/1000/10GB)	R\$ 91.860,15

PRIMEIRA REVISÃO DO PDTI 2016-2019 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ

SFT-02	Adquirir serviços para auxiliar a reestruturar o Sistema de Informações – Gestão de cursos e aprendizagem – equipe interna e consultoria	R\$ 68.000,000
SFT-07	Portal de intranet RH – Senior/Equipe Interna/Consultoria de front End (sharepoint)	R\$ 22.000,00
SFT-08	GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos SGQ – TOTVS FLUIG	R\$ 7.376,72
SFT-10	Definir e seguir um modelo de desenvolvimento sistemas – equipe interna	R\$ 0,00
INF-10	Notebooks corporativos (31), notebook lab. Itinerante (37) e iMac (4)	R\$ 587.300,00
INF-10	Licenças software para auxílio desenvolvimento sistemas: Telerik, Linqer, Power Designer, Itext, Lacuna, Balsamiq, Stackify	R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 1.854.142,87

PLANO DE INVESTIMENTOS (2018)		VALOR TOTAL
INF-05	Renovar Rede sem fio (Licenças de software, instalação e configuração, 25 access point dual band 802.11 acabgn)	R\$ 187.631,00
INF-06	Adquirir serviços e equipamentos de fibra ótica para novo barracão de aviário CTA Assis	R\$ 7.000,00
INF-10	Adquirir novas licenças de software (System center e Microsoft Datacenter)	R\$ 135.000,00
INF-08	Adquirir serviços para auxiliar a implantar novas políticas de Active Directory	R\$ 8.000,00
SFT-02	Adquirir serviços para auxiliar a reestruturar o Sistema de Informações – Gestão de cursos e aprendizagem – equipe interna e consultoria	R\$ 204.000,000
SFT-06	EAD - Acompanhamento das diretrizes segunda a atividade fim – equipe interna e consultoria (integração com o sistemas internos)	R\$ 0,00
GOV-01	Adquirir serviços para auxiliar a desenvolver e promover a gestão e a governança de TI, modelo de boas práticas.	R\$ 35.000,00
INF-07	Adquirir novo nobreak para o Datacenter.	R\$ 74.000,00
TOTAL		R\$ 650.631,00

PLANO DE INVESTIMENTOS (2019)		VALOR TOTAL
INF-06	Adquirir novos Links de internet redundantes (mensal) – Sede, CTAs e CD	R\$ 6.000,00
INF-10	Implementar serviços de monitoramento e inventário de hardware e software, ativos de rede e links. System Center e CACTI – Equipe interna	R\$ 0,00
SFT-01	Desenvolver Sistema de Gestão de Projetos – equipe interna	R\$ 0,00
SFT-04	Reestruturar o Sistema de Arrecadação – equipe interna	R\$ 0,00
SFT-02	Adquirir serviços para auxiliar a reestruturar o Sistema de Informações – Gestão de cursos e aprendizagem – equipe interna e consultoria	R\$ 51.000,000
SFT-05	Desenvolver um Sistema de Gestão de Resultados – equipe interna	R\$ 0,00
SFT-09	Adquirir serviços ou software para remodelar Gestão de Contratos e assinatura eletrônica – (equipe interna e consultoria/software)	R\$ 7.000,00
SFT-03	Implementar sistema de BI e relatórios para os sistemas ERP – TOTVS e Novo Sistema de informações.	R\$ 55.000,00
TOTAL		R\$ 119.000,00

PRIMEIRA REVISÃO DO PDTI 2016-2019 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ

5.) Posicionamento sobre os resultados do PDTI 2016-2019 até o mês de julho de 2017:

DESCRIÇÃO	STATUS
Renovar parque de computadores.	90 %
Renovar parque de Impressoras e scanners.	10 %
Adquirir servidores de rede.	50 %
Adquirir software de virtualização (softwares, serviços e armazenamento)	50 %
Substituir ativos de rede.	50 %
Adquirir serviços para auxiliar a reestruturar o Sistema de Informações – Gestão de cursos e aprendizagem.	100 %
Portal de intranet RH – Senior e equipe Interna.	10 %
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos.	80 %
Definir e seguir um modelo de desenvolvimento sistemas – equipe interna.	100 %
Troca de Notebooks corporativos, notebooks laboratório Itinerante e iMac.	10 %
Adquirir Licenças de software para auxílio desenvolvimento sistemas.	95 %

6.) Siglas e documentos de referência:

- INF- Demanda de ações planejadas de **Infraestrutura**, do PLANO-DIRETOR-DE-TI_V6 página 37.
- SFT -Demanda de ações planejadas de **Software**, do PLANO-DIRETOR-DE-TI_V6 página 37.
- http://www.sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2016/10/PLANO-DIRETOR-DE-TI_v6.pdf
- <http://www.sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Resol-012-PDTI.pdf>